附件

资阳市市级政府投资项目后评价实施办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为加强和改进市级政府投资项目管理，不断提高政府投资决策水平和建设管理水平，建立健全政府投资项目后评价制度，规范后评价行为，根据《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》，参考《四川省政府投资项目后评价实施办法（试行）》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称政府投资项目后评价（以下简称“项目后评价”），是指在项目竣工验收并投入使用或运营一定时间后，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，对其投资决策、建设管理、项目运行等方面的实际效果进行评价，提出相应结论、对策和建议，并反馈到项目参与各方，形成项目全过程管理机制。

根据工作需要，可以针对项目建设或运行的某类问题、某一阶段进行专项评价，也可以对同类型或相互关联的多个项目进行综合评价。

第三条 由市发展改革委审批可行性研究报告并使用市级政府资金投资建设的政府投资项目后评价工作，适用本办法。

本办法所称市级政府资金是指市级财政一般公共预算、政府性基金预算及其他财政性资金。

第四条 项目后评价应当坚持实用性、可操作性、定性和定量相结合，遵循独立、客观、科学、公正的原则，为建立和完善政府投资监管体系提供保障。

第二章  职责分工

第五条 市发展改革委负责项目后评价的组织和管理工作，包括确定后评价项目名单，制订项目后评价工作计划，选择具有相应资质的第三方工程咨询机构（以下简称“后评价实施机构”）承担项目后评价任务，建立后评价成果反馈机制等。

第六条  市有关行业主管部门负责所属行业项目后评价工作的指导、协调和监督，督促项目单位按时提交项目自评报告并进行初审。

第七条  根据工作需要，必要时市发展改革委可发函邀请市财政局等有关部门参与项目后评价工作。

第八条  项目单位按市发展改革委的项目后评价工作计划组织编制或委托编制项目自评报告，并按要求提供开展项目后评价工作所需的相关资料。对代建项目，由代建单位牵头项目使用单位、项目主管部门进行编制。

第三章  后评价内容

第九条 项目后评价应从投资决策、建设管理和项目效益等方面开展评价。

第十条 项目投资决策评价主要是对照项目建议书、可行性研究报告、初步设计及其他已批复的文件，重点对规划衔接、项目布局、建设方案、建设规模与标准、资金安排等有关决策事项与项目实际情况进行对比分析与评价，针对优化投资决策提出合理化建议。

第十一条 项目建设管理评价主要是对建设计划实施、组织管理、合同执行、工程（质量和进度）控制、安全生产、资金到位和使用、项目结（决）算、竣工验收、档案管理等事项进行分析与评价，总结提炼可复制推广的项目管理经验，针对改进管理薄弱环节提出可行性对策。

第十二条 项目效益评价主要是对项目实际运行过程中产生的经济效益、社会效益、生态效益及资源利用效益等，与项目预期目标及项目可持续运行能力进行分析与评价，针对提高项目综合效益提出科学化意见。

第四章  工作程序

第十三条 后评价工作原则上每两年开展一次，在第三条规定范围内的项目，市发展改革委根据项目选择条件，商有关行业主管部门确定需要开展后评价工作的项目名单，编制项目后评价计划，下达项目单位并抄送相应市级行业主管部门、县（区）发展改革部门。

第十四条  列入后评价计划的项目，以公益性项目和基础设施项目为主，应已进行竣工并投入使用或运营1—3年，重点以下项目中选择：

（一）对全市经济社会发展、社会公众利益有重大影响的项目；
（二）对优化资源配置、调整投资方向、优化重大布局有重要借鉴作用的项目；

（三）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和运营模式，以及其他具有特殊意义的项目；

（四）建设过程中设计方案、投资估算、投资概算等发生重大调整的项目；

（五）群众反映强烈、社会舆论普遍关注的项目；

（六）市委、市政府要求进行后评价的项目；

（七）其他需要进行后评价的项目。

第十五条 项目单位应在项目后评价工作计划下达2个月内，向市行业主管部门提交项目自我总结评价报告（项目自我总结评价报告编制指引详见附件1）。项目单位在提交项目自我总结评价报告时，应同时按照要求提供开展项目后评价工作所需的相关资料（相关资料详见附件2）。

第十六条 项目单位可委托具有相应能力的工程咨询机构编写自我总结评价报告。项目单位对自我总结评价报告及所提交资料的真实性负责。

第十七条 市行业主管部门收到项目自我总结评价报告及相关资料后，在1个月内完成对项目自我总结评价报告的初审，并将项目自我总结评价报告、相关资料和初审意见送市发展改革委。对于自我总结评价报告或所提交资料内容不完整或深度达不到相应要求的，应当要求项目单位限期补充完善。

第十八条 市发展改革委在收到市行业主管部门报来的项目自我总结评价报告、相关资料和初审意见后，按照投资咨询评估管理有关规定，委托具有相应能力的工程咨询机构开展项目后评价任务，必要时可组织有关专家召开后评价评审会。

参加过同一项目前期、建设实施工作或编写自我总结评价报告的工程咨询机构和专家，不得承担该项目的后评价任务。市发改委对中介机构出具的后评价结论进行审查。

第十九条 承担项目后评价任务的工程咨询机构在接受委托后，应根据后评价项目特点编制后评价工作大纲。

项目后评价工作大纲应包含项目概况、评价目的及意义、评价思路及主要内容、评价方法及指标体系、工作进度安排等内容。

第二十条 项目后评价主要采用定性和定量相结合的方法，包括逻辑框架法、调查法、对比法、专家打分法、综合指标体系评价法、项目成功度评价法，以及国际国内通行的其他方法等。

具体项目的后评价方法应根据项目特点和后评价的要求，选择一种或多种方法对项目进行综合评价。

第二十一条 承担项目后评价任务的工程咨询机构，应当组建满足专业评价要求的工作组，独立开展项目后评价工作，在现场调查、资料收集和社会访谈的基础上，结合项目自我总结评价报告进行全面系统地分析评价，在规定的时限内完成后评价任务，提出合格的项目后评价报告（项目后评价报告编制指引详见附件3）。市发展改革委对工程咨询机构编写的评价报告进行审核把关。

第二十二条 工程咨询机构在开展项目后评价工作中，应当采取适当方式听取社会公众和行业专家的意见，并在后评价报告中设立独立篇章予以客观反映。

承担项目后评价任务的工程咨询机构在提交正式项目后评价报告前，应以书面或会商形式征求被评价单位及其他有关单位意见，并对意见采纳情况进行说明。

第二十三条 项目后评价工作结束后，承担项目后评价任务的工程咨询机构应将项目后评价工作大纲、调查问卷、评价过程档案及项目后评价报告等资料整理后，统一送市发展改革委。 

第五章  成果应用

第二十四条 市发展改革委通过项目后评价工作，认真总结同类项目的经验和不足，后评价成果应作为规划制定、项目审批、资金安排、项目管理的重要参考依据。

第二十五条 市发展改革委应及时将后评价成果提供给相关市级行业主管部门和项目单位，加强信息沟通。

第二十六条 对于通过项目后评价发现的问题，市级有关部门应指导项目单位准确查找原因，提出整改措施，督促限期整改到位。

第二十七条  项目后评价发现的违规违纪违法问题，尤其是项目单位擅自变更建设方案导致超概算的，市发展改革委要暂停审批其新建其他项目，并由有关部门依据有关行政法规追究项目单位及有关参建单位和个人的责任，对于后评价中发现的涉嫌犯罪线索，要及时移送司法机关处理。

第六章  监管和责任

第二十八条 市级行业主管部门相关人员在项目后评价过程中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，依据《政府投资条例》等有关规定予以处理。

第二十九条  项目单位隐匿、虚报、瞒报有关情况和数据资料，不按时提交自我总结评价报告，或者拒不提交资料、阻挠后评价等行为的，市发展改革委根据情节轻重在一定期限内暂停该单位其他项目的审批及资金争取，并将相关信息上报四川省社会信用信息平台和“信用中国”（四川）网站。

第三十条 工程咨询机构应对项目后评价报告质量及相关结论负责，并承担对国家秘密、商业秘密等的保密责任。

第三十一条 市发展改革委委托的项目后评价所需经费由市级财政予以保障。承担项目后评价任务的工程咨询机构及其人员，不得收取项目单位的任何费用。

第七章  附  则

第三十二条 本办法由市发展改革委负责解释。

第三十三条 本办法自2024年 月 日起施行，有效期2年。
附件：1．项目自我总结评价报告编制指引

      2．项目后评价需要提供的资料目录

      3．项目后评价报告编制指引

附件1

项目自我总结评价报告编制指引

项目自我总结评价报告由项目单位完成，报告必须客观、真实、准确地反映项目实际情况。报告编制可参考以下提纲：

一、项目概况。包括项目目标、建设规模和内容、投资估算、资金来源及到位情况、实施进度、批准概算及执行情况等。

二、项目决策过程总结。包括前期各类会议研究情况（含会议纪要议定情况）、项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批情况。

三、项日实施过程总结。包括前期准备、建设过程（含投资、质量和工期控制情况)、资金管理、工程验收、项目运行等。

四、项目实施效果。包括技木水平、节能水平、经营管理、财务及经济效益、环境效益、社会效益等。

五、项目目标实现情况。包括目标实现程度、差距和原因、持续能力等。

六、项目建段的主要经验教训和相关建议。报告编制除符合本指引的基本要求以外，还应满足相关行业的有关规定。

附件2

项目后评价需要提供的资料目录

为便于开展项目后评价工作，项目单位在提交项目自我总结评价报告时，应同时提交项目后评价所需的相关资料。具体资料目录如下：

一、项目前期文件。包括项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计和概算、项目用地和规划选址报告、环境影响评价报告、项目节能评估报告、重大项目社会稳定风险评估报告，以及相关的批复文件。

二、项目实施文件。包括开工报告、招投标文件、主要合同、年度投资计划、概算调整报告、施工图设计会审及变更资料、监理报告、竣工验收报告等相关资料。

三、其他资料。包括项目结算和决算报告及资料、项目运行和生产经营情况、财务报表以及其他相关资料等；与项目有关的审计报告、稽察报告和统计资料等。

附件3

项目后评价报告编制指引

项目后评价报告由承担后评价的工程咨询机构完成，应运用业内遵循的逻辑框架法、成功度评价法、指标体系评分法等方法开展后评价。报告编制可参考以下提纲：

第一部分  项目概况

一、项目基本情况。对项目建设地点、项目业主、项目性质、特点（或功能定位）、项目开工和竣工、投入运营（行）时间进行概要描述。

二、项目决策理由与目标。概述项目决策的依据、背景、理由和预期目标（宏观目标和实施目标）。

三、项目建设内容及规模。项目经批准的建设内容、建设规模（或生产能力），实际建成的建设规模（或生产能力）；项目主要实施过程，并简要说明变化内容及原因；项目经批准的建设周期和实际建设周期。

四、项目投资情况。项目经批准的投资估算、初步设计概算及调整概算、竣工决算。

五、项目资金到位情况。项目经批准的资金来源，资金到位情况，竣工决算资金来源及不同来源资金所占比重。

六、项目运营（行）及效益现状。项目运营（行）现状，生产能力（或系统功能）实现现状，项目财务及经济效益现状，社会效益现状。

七、项目自我总结评价报告情况及主要结论。

八、项目后评价依据、主要内容和基础资料。

第二部分  项目全过程总结与评价

第一章  项目前期决策总结与评价

一、项目建议书主要内容及批复意见

二、可行性研究报告主要内容及批复意见

（一）可行性研究报告主要内容。主要包括项目建设必要性、建设条件、建设规模、主要技术标准和技术方案、建设工期、总投资及资金筹措，以及环境影响评价、经济评价、社会稳定风险评估等专项评价主要结论等内容。

（二）可行性研究报告批复意见。包括项目建设必要性、建设规模及主要建设内容、建设工期、总投资及资金筹措等内容。

（三）可行性研究报告和项目建议书主要变化。对可行性研究报告和项目建议书主要内容进行对比，并对主要变化原因进行简要分析。

三、项目初步设计（含概算）主要内容及批复意见（大型项目应在初步设计前增加总体设计阶段）。主要包括：工程特点、工程规模、主要技术标准、主要技术方案、初步设计批复意见。

四、项目前期决策评价。主要包括项目审批依据是否充分，是否依法履行了审批程序，是否依法附具了土地、环评、规划等相关手续。

第二章  项目建设准备、实施总结与评价

一、项目实施准备

（一）项目实施准备组织管理及其评价。组织形式及机构设置，管理制度的建立，勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序，各参与方资质及工作职责情况。

（二）项目施工图设计情况。施工图设计的主要内容，以及施工图设计审查意见执行情况。

（三）各阶段与可行性研究报告相比主要变化及原因分析。根据项目设计完成情况，可以选取包括初步设计（大型项目应在初步设计前增加总体设计阶段）、施工图设计等各设计阶段与可行性研究报告相比的主要变化，并进行主要原因分析。

对比的内容主要包括：工程规模、主要技术标准、主要技术方案及运营管理方案、工程投资、建设工期。

（四）项目勘察设计工作评价。主要包括：勘察设计单位及工作内容，勘察设计单位的资质等级是否符合国家有关规定的评价，勘察设计工作成果内容、深度全面性及合理性评价，以及相关审批程序符合国家及地方有关规定的评价。

（五）征地拆迁工作情况及评价

（六）项目招投标工作情况及评价

（七）项目资金落实情况及其评价。

（八）项目开工程序执行情况。主要包括开工手续落实情况，实际开工时间，存在问题及其评价。

二、项目实施组织与管理

（一）项目管理组织机构（项目法人、指挥部）。

（二）项目的管理模式（法人直管、总承包、代建、BOT等）。
（三）参与单位的名称及组织机构(设计、施工、监理、其它)。
（四）管理制度的制定及运行情况（管理制度的细目、重要的管理活动、管理活动的绩效）。

（五）对项目组织与管理的评价（针对项目的特点分别对管理主体及组织机构的适宜性、管理有效性、管理模式合理性、管理制度的完备性以及管理效率进行评价）。

三、合同执行与管理

（一）项目合同清单（包括正式合同及其附件并进行合同的分类、分级）。

（二）主要合同的执行情况。

（三）合同重大变更、违约情况及原因。

（四）合同管理的评价。

四、信息管理

（一）信息管理的机制。

（二）信息管理的制度。

（三）信息管理系统的运行情况。

（四）信息管理的评价。

五、控制管理

（一）进度控制管理。

（二）质量控制管理。

（三）投资控制管理。

（四）安全、卫生、环保管理。

六、重大变更设计情况。

七、资金使用管理。

八、工程监理情况。

九、新技术、新工艺、新材料、新设备的运用情况。

十、竣工验收情况。

十一、项目试运营（行）情况
（一）生产准备情况。

（二）试运营（行）情况。

十二、工程档案管理情况。

第三章  项目运营（行）总结与评价

一、项目运营（行）概况

（一）运营（行）期限。项目运营（行）考核期的时间跨度和起始时刻的界定。

（二）运营（行）效果。项目投产（或运营）后，产品的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）情况及其增长规律。

（三）运营（行）水平。项目投产（或运营）后，各分项目、子系统的运转是否达到预期的设计标准；各子系统、分项目、生产（或服务）各环节间的合作、配合是否和谐、正常。

（四）技术及管理水平。项目在运营（行）期间的表现，反映出项目主体处于什么技术水平和管理水平（世界、国内、行业内）。
（五）产品营销及占有市场情况。描述产品投产后，销售现状、市场认可度及占有市场分额情况。

（六）运营（行）中存在的问题

1、生产项目的总平面布置、工艺流程及主要生产设施（服务类项目的总体规模、主要子系统的选择、设计和建设）是否存在问题，属什么性质的问题。

2、项目的配套工程及辅助设施的建设是否必要和适宜。配套工程及辅助设施的建设有无延误，原因是什么，产生什么负作用。
二、项目运营（行）状况评价

（一）项目能力评价。项目是否具备预期功能，达到预定的产量、质量（服务规模、服务水平）。如未达到，差距多大。

（二）运营（行）现状评价。项目投产（或运营）后，产品的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）与预期存在的差异，产生上述差异的原因分析。

（三）达到预期目标可能性分析。项目投产（或运营）后，产品的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）增长规律总结，项目可达到预期目标的可能性分析。

第三部分  项目效果和效益评价

第一章  项目技术水平评价

一、项目技术效果评价。主要内容包括： 

（一）技术水平。项目的技术前瞻性，是否达到了国内（国际）先进水平。 

（二）产业政策。是否符合国家产业政策。

（三）节能环保。节能环保措施是否落实，相关指标是否达标，是否达到国内（国际）先进水平。

（四）设计能力。是否达到了设计能力，运营（行）后是否达到了预期效果。

（五）设备、工艺、功能及辅助配套水平。是否满足运营（行）、生产需要。

（六）设计方案、设备选择是否符合我国国情（包括技术发展方向、技术水平和管理水平）

二、项目技术标准评价。主要内容包括：

（一）采用的技术标准是否满足国家或行业标准的要求。

（二）采用的技术标准是否与可研批复的标准吻合。

（三）工艺技术、设备参数是否先进、合理、适用，符合国情。
（四）对采用的新技术、新工艺、新材料的先进性、经济性、安全性和可靠性进行评价。

（五）工艺流程、运营（行）管理模式等是否满足实际要求。

（六）项目采取的技术措施在本工程的适应性。

三、项目技术方案评价。主要内容包括：

（一）设计指导思想是否先进，是否进行多方案比选后选择了最优方案。

（二）是否符合各阶段批复意见。

（三）技术方案是否经济合理、可操作性强。

（四）设备配备、工艺、功能布局等是否满足运营、生产需求。
（五）辅助配套设施是否齐全。

（六）运营（行）主要技术指标对比。

四、技术创新评价。主要内容包括：

（一）项目的科研、获奖情况。

（二）本项目的技术创新产生的社会经济效益评价。

（三）技术创新在国内、国际的领先水平评价。

（四）分析技术创新的适应性及对工程质量、投资、进度等产生的影响等。

（五）对新技术是否在同行业等相关领域具有可推广性进行评价。
（六）新技术、新工艺、新材料、新设备的使用效果，以及对技术进步的影响。

（七）项目取得的知识产权情况。

（八）项目团队建设及人才培养情况。

五、设备国产化评价（主要适用于轨道交通等国家特定要求项目）。主要内容包括：

（一）所选用的设备国产化率评价，进口设备是否可采用国产设备。

（二）设备采购对工程带来的利弊评价。

（三）国产化设备与国外同类产品的技术经济对比分析。

（四）国产设备对运营、维修保养的影响评价。

第二章  项目财务及经济效益评价

一、竣工决算与可研报告的投资对比分析评价。主要包括：分年度工程建设投资，建设期贷款利息等其他投资。

二、资金筹措与可研报告对比分析评价。主要包括：资本金比例，资本金筹措，贷款资金筹措等。

三、运营（行）收入与可研报告对比分析评价。主要包括：分年度实际收入，以后年度预测收入。

四、项目成本与可研报告对比分析评价。主要包括：分年度运营（行）支出，以后年度预测成本。

五、财务评价与可研报告对比分析评价。主要包括：财务评价参数，评价指标。

六、国民经济评价与可研报告对比分析评价。主要包括：国民经济评价参数，评价指标。

七、其它财务、效益相关分析评价。比如，项目单位财务状况分析与评价。

第三章  项目经营管理评价

一、经营管理机构设置与可研报告对比分析评价。

二、人员配备与可研报告对比分析评价。

三、经营管理目标。

四、运营（行）管理评价
。

第四章  项目资源环境效益评价

一、项目环境保护合规性。

二、环保设施设置情况。项目环境保护设施落实环境影响报告书及前期设计情况、差异原因。

三、项目环境保护效果、影响及评价。

四、公众参与调查与评价。

五、项目环境保护措施建议。

六、环境影响评价结论。

七、节能效果评价。项目落实节能评估报告及能评批复意见情况，差异原因，以及项目实际能源利用效率。

第五章  项目社会效益评价

一、利益相关者分析

（一）识别利益相关者。可以分为直接利益相关者和间接利益相关者。

（二）分析利益相关者利益构成。

（三）分析利益相关者的影响力。

（四）项目实际利益相关者与可行性研究对比的差异。

二、社会影响分析

（一）项目对所在地居民收入的影响。

（二）项目对所在地区居民生活水平的生活质量的影响。

（三）项目对所在地区居民就业的影响。

（四）项目对所在地区不同利益相关者的影响。

（五）项目对所在地区弱势群体利益的影响。

（六）项目对所在地区文化、教育、卫生的影响。

（七）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响。

（八）项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响。

（九）社会影响后评价结论。

对上述第（一）至（八）部分，分别分析影响范围、影响程度、已经出现的后果与可行性研究对比的差异等。

三、互适应性分析

（一）不同利益相关者的态度。

（二）当地社会组织的态度。

（三）当地社会环境条件。

（四）互适应性后评价结论。

对上述第（一）至（三）部分，分别分析其与项目的适应程度、出现的问题、可行性研究中提出的措施是否发挥作用等。

四、社会稳定风险分析

（一）移民安置问题。

（二）民族矛盾、宗教问题。

（三）弱势群体支持问题。

（四）受损补偿问题。

（五）社会风险后评价结论。

对上述第（一）至（四）部分，分别分析风险的持续时间、已经出现的后果、可行性研究中提出的措施是否发挥作用等。

第四部分  项目目标和可持续性评价

第一章  项目目标评价

一、项目的工程建设目标

二、总体及分系统技术目标

三、总体功能及分系统功能目标

四、投资控制目标

五、经济目标。对经济分析及财务分析主要指标、运营成本、投资效益等是否达到决策目标的评价。

六、项目影响目标。项目实现的社会经济影响、项目对自然资源综合利用和生态环境的影响以及对相关利益群体的影响等是否达到决策目标。

第二章  项目可持续性评价

一、项目的经济效益。主要包括：项目全生命周期的经济效益，项目的间接经济效益

二、项目资源利用情况。

（一）项目建设期资源利用情况

（二）项目运营（行）期资源利用情况。主要包括：项目运营（行）所需资源，项目运营（行）产生的废弃物处理和利用情况，项目报废后资源的再利用情况。

三、项目的可改造性。主要包括：改造的经济可能性和技术可能性。

四、项目环境影响。主要包括：对自然环境的影响，对社会环境的影响，对生态环境的影响。

五、项目科技进步性。主要包括：项目设计的先进性，技术的先进性。

六、项目的可维护性。

第五部分  项目后评价结论和主要经验教训

一、后评价主要内容和结论

（一）过程总结与评价。根据对项目决策、实施、运营阶段的回顾分析，归纳总结评价结论。

（二）效果、目标总结与评价。根据对项目经济效益、外部影响、持续性的回顾分析，归纳总结评价结论。

（三）综合评价。

二、主要经验和教训

按照决策和管理部门所关心问题的重要程度，主要从决策和前期工作评价、建设目标评价、建设实施评价、征地拆迁评价、经济评价、环境影响评价、社会评价、可持续性评价等方面进行评述。
（一）主要经验。

（二）主要教训。

第六部分  对策建议

一、宏观建议。对国家、行业及地方政府的建议。

二、微观建议。对企业及项目的建议。

附表：逻辑框架表和项目成功度评价表

附表
逻辑框架表和项目成功度评价表

一、后评价项目逻辑框架表

	项目描述
	实施效果

（可客观验证的指标）
	原因分析
	项目可持续能力

	
	原定指标
	实现指标
	变化情况
	内部原因
	外部条件
	

	项目宏观目标
	
	
	
	
	
	

	项目直接目标
	
	
	
	
	
	

	产出/建设内容
	
	
	
	
	
	

	投入／活动
	
	
	
	
	
	


二、后评价项目成功度评价表

	评定项目指标
	项目相关重要性
	评定等级

	宏观目标和产业政策
	
	

	决策及其程序
	
	

	布局与规模
	
	

	项目目标及市场
	
	

	设计与技术装备水平
	
	

	资源和建设条件
	
	

	资金来源和融资
	
	

	项目进度及其控制
	
	

	项目质量及其控制
	
	

	项目投资及其控制
	
	

	项目运营
	
	

	机构和管理
	
	

	项目财务效益
	
	

	项目经济效益和影响
	
	

	社会和环境影响
	
	

	项目可持续性
	
	

	项目总评
	
	


注：1．项目相关重要性：分为重要、次重要、不重要

评定等级分为：A-成功、B-基本成功、C-部分成功、D-不成功、E-失败
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